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Införande av nytt Ladoksystem 
 

Riskbedömning vid förändringar i verksamheten  
 

  
Vad består förändringen i: 
Ett nytt nationellt studiedokumentationssystem (Ladok) ska införas. Nuvarande Ladok kommer att avvecklas vilket gör att alla lärosäten tvingas 

in i nya Ladok.  

 

Ladok är ett centralt nav och förser många av Mittuniversitetets sidosystem med data, som lärplattform, lokal bokningssystem, 

forskningsdatabas, passagekontrollsystem, Lisa, tjänsteplaneringssystem m fl. 

 

Migreringen mot våra sidosystem måste anpassas lokalt och medför en utvecklingskostnad för lärosätet. Förutom denna kostnad så genererar 

detta även kostnad för personalresurser.  

 

Det kommer att krävas att Mittuniversitetet är i fas med det nationella Ladok3-projektets leveranser. 

 

Vilka berörs av förändringarna: 
Alla universitetets Ladokanvändare berörs.  

 Fakultetsadministratörer  

 Lärare 

 Övriga administratörer för studentplanering, uppföljning och myndighetsutövning 

 Studenterna  

  

IT-avdelningen berörs genom den tekniska integrationen. 

 

Verksamhetsmässig förändring: 
Införandet av nya Ladok kommer att medföra nya roller och arbetsprocesser.  
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Organisatorisk förändring: 
Några organisatoriska förändringar kommer inte att göras. 

 

Arbetsmässiga förändringar: 

Det nya Ladok kommer att öka graden av självbetjäning både för personal och studenter. 

 

Testning och driftsättning centraliseras nationellt vilket gör att arbetsinsatser i samband med uppgraderingar av Ladoksystemet 

kommer att upphöra. 
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A: Förbättringar 

 

Genom driftsättningen av nytt Ladoksystem uppnås följande: 

- Det nya Ladok skall ge ett effektivare system till lägre kostnad 

- Ledning och planering av det lokala testningsarbetet i samband med nya leveranser upphör helt 

- Processen med att ge nya användare behörigheter till nya Ladok förenklas 

- Ladok3 erbjuder stöd för elektronisk attestering och signering 

- Ladok3 möjliggör överföring av information till andra system för elektroniskt bevarande 

- Det nationella systemet kommer att samnyttja viss data, t ex personuppgifter 

- Studenttjänsterna (Ladok på webb) kommer att levereras centralt vilket gör att egenutveckling av dessa tjänster kan upphöra 

- Den ökade graden av självbetjäning minskar risken för personberoende 

 

 

B: Risker 

- Att det lokala införandeprojektet inte följer den nationella leveransplanen 

- Att förberedelserna att överföra befintligt Ladokdata till nya systemet inte färdigställts 

- Att integrationen med sidosystem inte färdigställts i takt med den nationella leveransplanen 

- Att arbetsbelastningen ökar pga tekniska inkörningsproblem  

- Att den lokala användarutbildningen inte följer den nationella leveransplanen 

- Att införandet av den ökade graden av självbetjäning inte når full acceptans 

- Att nya roller och arbetsprocesser inte når full acceptans 

- Att lokala användare oroas inför införandet 

- Att nyckelpersoner slutar/blir långvarigt sjuk 

 
 

Datum: 2015-01-30   
 

Bedömningen gjordes av arbetsgivare: ……………………………………………………………… 
Malin Styrman,  Avdelningen för studieadministration 

 

-”-                             lokal projektledare:    ……………………………………………………………… 
Anders Hallberg, IT-avdelningen 

 

Bedömningen gjordes av skyddsombud: …………………………………………………….. 
    Eva-Lena Winther 
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Riskbedömning     

 

 RESULTAT AV RISKBEDÖMNING HANDLINGSPLAN 
Riskkällor och risker som kan leda till RISK FÖR OHÄLSA ELLER 

OLYCKSFALL 

Allvarlig 
risk 

 Ej allvarlig risk Åtgärder Ansvarig Klart när 
Uppföljning/ 

kontroll 

Att det lokala införandeprojektet inte följer den nationella 

leveransplanen 

X   Att erforderliga resurser tillsätts det lokala 

införandeprojektet. 

Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att förberedelserna att överföra befintligt Ladokdata till nya 

systemet inte färdigställts 

X   Att erforderliga resurser tillsätts det lokala 

införandeprojektet. 

Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att integrationen med sidosystem inte färdigställts i takt med 

den nationella leveransplanen 

X   Att erforderliga resurser tillsätts för de lokala 

integrationerna. 

Att nationella projektet inte leveranser test- och 

integrationsmiljöer i tid. 

Projektl

edare 

tills. 

Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att arbetsbelastningen ökar pga tekniska inkörningsproblem  X   Att upprätta en handlingsplan. Projektl

edare 

 Styrgruppen 

Att den lokala användarutbildningen inte följer den nationella 

leveransplanen 

  X Att erforderliga resurser tillsätts. Projektl

edare 

tills. 

Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att införandet av den ökade graden av självbetjäning inte når 

full acceptans 

  X Viktigt att en förankringsprocess genomförs i 

organisationen. 

Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att nya roller och arbetsprocesser inte når full acceptans 

 

  X Detta är en del i förankringsprocessen. Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att lokala användare oroas inför införandet 

 

  X Detta är en del i förankringsprocessen. Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

Att nyckelpersoner slutar/blir långvarigt sjuk   X Viktigt att all personal på Ladokenheten fortbildas 

för att minska sårbarheten. 

Styrgru

ppen 

 Styrgruppen 

     

 

   

        

        

Följ upp vidtagna åtgärder, har de förutsedda riskerna kunnat förebyggas? Behövs ytterligare eller andra åtgärder vidtas? 


