

Uppdragsbeskrivning

Bakgrund

Universitetets vision och strategi antogs 2011 och är i behov av uppdatering och förnyelse. Mittuniversitetets tillgångar och styrkor samt samhällsutmaningar där vi vill spela en roll kommer att utgöra utgångspunkten för Mittuniversitetets vision och strategi.

Arbetet ska

- resultera i en vision och strategi för perioden 2019-2023
- kännetecknas av nytänkande och vara inkluderande. Vi ska våga utmana både oss själva och vår omgivning.
- genomföras med brett deltagande och engagemang.

Slutdokumentet ska skapa goda förutsättningar för verksamheten att omsätta ord till handling genom att tydligt peka ut riktning, vägleda och underlätta prioriteringar samt skapa energi i organisationen.

Att förankra och levandegöra planen ses som avgörande för att klara vårt uppdrag och uppfylla visionen.

Uppdragsgivare

Anders Fällström, Rektor

Anna-Lena Perdahl, Universitetsstrateg

Mats Tinnsten, Prorektor

Uppdragsansvarig

Kicki Strandh, Kom

Åsa Lantto, ULS

Emelie Holmlund, ULS

Uppdraget


Uppdraget omfattar att:

- Ta fram förslag till Mittuniversitetets vision och strategi (2019-2023)
- Ta fram förslag till arbetssätt för att levandegöra och genomföra Mittuniversitetets vision och strategi (2019-2023)

Uppföljning och rapportering

Uppdraget följs upp och rapporteras månadsvis till uppdragsgivaren.

Arbetsprocess



Stygrupp:

- uppdragsgivare och mottagare av leverans.

Referensgrupp:

- bearbeta, analysera och forma materialet.
- består av 19 personer:
 - o 5 personer från Biblioteket, Förvaltningen och Kommunikation och Samverkan.
 - o 6 från respektive fakultet varav, en person från varje råd (grundutbildningsråd, forskarutbildningsråd, anställningsråd) samt en person från fakultetsnämnden och en person som representerar ämnesföreträdarna samt en person från kansliet.
 - o Två studentrepresentanter

Projektgrupp:

- Ansvarar för att samla in, sammanställa och bereda material

Leverans och godkännande

Beskrivning av Leveransen	Typ	Leveransdatum	Ansvarig för leveransen	Godkänner leverans	Prio
Planeringsdokument med aktivitets- och tidsplan samt kommunikationsplan	Dok	17-10-31	Projektgrupp	Uppdragsgivare	1
Förslag till Vision	Dok	17-11-30	Projektgrupp	Uppdragsgivare	1
Förslag till Mittuniversitetets vision och strategi	Dok	18-04-02	Projektgrupp	Uppdragsgivare	1
Plan för arbetsätt - genomförande och förankring	Dok	18-04-30	Projektgrupp	Uppdragsgivare	1